
附件

2021 年市政府十大民生实事项目进展情况表
序

号
项目名称 具体任务及目标 牵头单位 当前进展情况 存在问题

是否达到

序时进度

1
城区教育基础设

施建设

全市新改扩建学校 10 所，新建校舍

21万平方米，新增学位 2.1万个。
市教育体育局 已完成 9所学校主体工程建设。 无 是

2
“四好农村路”建
设

县道升级改造和旅游路、资源路、产

业路、公益事业路、路网联通路新改

建 320公里，乡道双车道改造和建制

村优选通达路线窄路面拓宽改造 300
公里，改造农村公路危桥 60 座，完

成农村公路安全生命防护工程 350公
里。

市交通运输局

完成县道升级改造和旅游路、资源

路、产业路、公益事业路、路网联通

路新改建 119.3公里，完成比例

37.2%；乡道双车道改造和建制村优

选通达路线窄路面拓宽改造 132公
里，完成比例 44%；改造农村公路危

桥 30座，完成比例 50%；完成农村

公路安全生命防护工程 163公里，完

成比例 54.3%。

部分县市财政压力

大，地方配套资金

落实不及时。

是

3
养老服务设施配

套建设

全市新增城市居家和社区养老服务

中心 90个、嵌入式养老服务中心 50
个，对 80 所养老院的消防设施进行

提升改造。

市民政局

城市居家和社区养老服务中心已完

工 10个，在建 33个；嵌入式养老服

务中心已完工 2个，在建 19个；养

老院消防设施改造已完工 11个，在

建 14个。

社区养老配套用房

不足，解决场所问

题较为困难；县级

和乡镇配套资金没

有落实到位。

是

4 市级教育补短板

宜春三中、宜春一中、宜春实验中

学、宜春十五中（青少年专门学校）

等 4所学校改扩建，新增学位 1万个。

市教育体育局
4所学校改扩建的施工单位均已进场

施工。
无 是
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5
中心城区畅通工

程建设

（1）提升改造明月路（沪昆高速桥

—窑前交通岛），全长约 8.5公里，共

封闭机非隔离带接口 46 个，调整绿

化带端头 99 个，更换老化及死亡缺

株的苗木；

（2）增设秀江路与昌黎大桥信号灯

路口由东往北右转专用道，加宽单个

车道，约 3.5米宽、150米长；

（3）在中心城区高铁站、机场、高

速出口、景区等城市主干道安装 6处
交通诱导屏；

（4）启动中心城区智慧停车项目，

建设中心城区停车信息地图、智慧停

车管理平台、停车诱导系统等。

市住房和城

乡建设局

市公安局

市综合行政

执法局

（1）对明月路和增设右转专用道的

设计方案进行了优化，并通过了专家

组评估论证，近期将提交市政府研究

审议。

（2）6处交通诱导屏都已安装完成并

投入使用。

（3）中心城区智慧停车项目已完成

招投标和合同签订，正在对部分集中

停车区域安装智能道闸，现已完成 3
处。

提升改造明月路和

增设右转专用道纳

入了“创文”工作，需

要统一规划建设，

导致项目滞后；智

慧停车项目的临街

商铺建筑物退让红

线管理权模糊，影

响划线及设备安

装。

是

6
中心城区老旧小

区改造

改造中心城区老旧小区 20 个、2964
户、33.495万 m2，其中：袁州区 16
个、2626 户、29.845 万 m2，宜阳新

区 4个、338户、3.65万 m2。

市住房和

城乡建设局

袁州区 16 个老旧小区都已完成方案

设计、财审、招标，近期进场施工；

宜阳新区 4个老旧小区都已开工，正

在进行雨污分流、沥青路面、外墙粉

刷等工作。

大部分老旧小区无

维修基金或维修基

金归集少，资金缺

口待填补；强弱电

改造涉及管线单位

多，协调难度大；

居民意愿协调难。

是

7
县乡农贸市场建

设改造

新建或改造农贸市场 8个，建设改造

面积约 4万平方米。
市商务局

主体已竣工进入装修阶段的有 4个；

主体已完工，正在外围附属工程的有

2个；正在基础设施建设的有 2个。

无 是
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8
5G网络深度覆盖

项目

在全市范围内新建 5G基站 1000个以

上，进一步扩大 5G网络覆盖范围，

支撑 5G业务发展。

市大数据发

展管理局

已新建 5G基站 300个，其中中心城

区 96个，其他县市 204个。
无 是

9
中心城区背街小

巷改造

在中心城区推进实施二字科巷、胡家

组巷等 30条背街小巷改造（其中袁

州区 28条、宜阳新区 2条）。

市住房和

城乡建设局

已竣工验收 1条；基本完工 1条；已

开工建设 9条；其余 19条完成施工

图设计和审批，正在进行财审。

强弱电改造涉及管

线单位多，协调难

度大。

是

10
高质量充分就业

示范乡镇（街道）、

村（社区）创建

在全市创建 16个市级、14个县级高

质量就业乡镇（街道），创建 30个市

级、30个县级高质量就业村（社区），

助力乡村振兴、夯实基层公共就业服

务平台，推动更高质量就业。

市人力资源

社会保障局

已制定工作方案，分解创建任务；各

地正在开展项目选点定点；已落实项

目资金 610万元。

劳动力地力建设工

作（即劳动力资源

调查摸底工作）目

前省级层面仍处于

前期调研阶段，相

关统计口径与指标

仍未确定，影响创

建工作的开展。

是


