《江西省五河治理防洪工程袁州区慈化镇防洪工程设计变更报告》

审查意见

2023年9月14日，宜春市水利局在袁州区组织召开了《江西省五河治理防洪工程袁州区慈化镇防洪工程设计变更报告》（以下简称《变更报告》）审查会。参加会议的有袁州区水利局、慈化镇人民政府以及初设报告编制单位江西省赣西土木工程勘测设计院等单位的代表和特邀专家。会议组成立了专家组（名单附后），与会人员查看了工程现场，听取了设计单位的汇报，并进行了认真讨论，主要审查意见如下：

一、水 文

1、基本同意采用《江西省暴雨洪水查算手册》的暴雨参数，按各断面控制流域面积分别采用推理公式法或瞬时单位线法推求设计洪水的分析计算方法及成果。

2、基本同意设计变更方案前后河道水位成果。

二、工程地质

1. 基本同意工程区区域稳定性评价。工程区地震动峰值加速度为 0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性较好。

2. 基本同意区域地质、水文地质和环境水腐蚀性评价。
3. 基本同意拟建防洪墙基础工程地质条件及评价。

4、基本同意建筑物工程地质条件及评价。

5.  基本同意天然建筑材料评价。

三、工程布置及建筑物

1、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）的规定，本工程等级为Ⅴ等，其相应防洪标准定为10年一遇(P＝10％)，主要建筑物防洪堤等级为5级，次要建筑物为5级。

2、基本同意锦右2+549.02~3+275.41新建防洪堤变更为新建防洪墙。

    挡墙高3.83~4.63m，墙顶宽0.5m，迎水面坡比为1:0.1，背水面坡比为1:0.5，挡墙基础埋深不小于1m，墙底设100mm厚碎石垫层，墙顶设仿木栏杆。

3、基本同意新建2座排水涵管和1座灌溉闸，改造1座排水涵管。宽陂节制闸右侧老河道内拆除重建宽陂人行桥。

四、金属结构

    1、基本同意灌溉闸和涵管的金属结构总体布置及设备选型。

2、基本同意金属结构防腐蚀设计。

五、设计概算
    1、基本同意本设计变更概算的编制依据及原则。

2、原批复方案（2016年6月份价格水平）投资为220.07万元，变更方案（2016年6月份价格水平）投资为576.99万元，变更方案（2023年9月份价格水平）投资为922.59万元。变更方案较原批复方案主体工程量投资分别多了356.92和702.52万元。
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